ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Заневское городское поселение» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Устройство покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70
	 1 шт.
	0
	1 488 000
	1 064 000
	400 000
	24 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 064 000

	Итого
	х
	х
	1 488 000
	1 064 000
	400 000
	24 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 064 000


	Глава администрации муниципального образования    ___________                Гердий А.В.      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________          Смирнова С.В.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Ручкин Ю.С.   8(812) 400-26-02
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.07.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Заневское городское поселение»  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2020 годы»

	1.
	Устройство покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70
	
	
	
	

	1.1.
	Разработка конкурсной документации и объявление конкурса. Подписание муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-август 2018 года
	Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки 

	1.2.
	Выполнение работ по устройству покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70
	Август-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Повышение  благоустройства населенного пункта

 г.п. Янино-1
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь- октябрь 2018 года
	Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Подрядная организация
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	приемка и оплата выполненных работ октябрь 2018 года
	Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Подписание акта выполненных работ 
	Контракт не заключен. Срок исполнения Июнь-август 2018года 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области


	
	Подготовлен отчет за 2 квартал 2018 года 

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	Август-сентябрь 2018 года
	Администрация МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Корректировка муниципальной программы в случае необходимости 
	Корректировка не требуется  


