

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы администрации МО
"Заневское городское поселение"

Гречин В. В.

" 02 " 02 2020 года

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации МО "Заневское городское поселение"

Гердун А. В.

" 02 " 02 2020 года



Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское городское поселение» на 2019-2021 годы»

за 2019 год

№п/п	перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки	конкретные результаты, достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода	анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы	данные об использованных бюджетных ассигнований и иных средств в тыс. руб.	информация об изменениях, внесенных муниципальной программой	иная информация	примечание
	Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь. Окончание работ 3 квартал текущего года.	Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории МО «Заневское городское поселение». Исключение случаев травматизма среди населения.	Своевременное финансирование муниципальной программы.	300	"Постановления администрации МО "Заневское городское поселение" от 15.02.2019 г. № 90		
ИТОГО				300			

Оценка эффективности муниципальной программы
Значение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское городское поселение» на 2019-2021 годы» за 2019 год

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы) программы	Единица измерения	Значение показателя на начало реализации Программы (2019 год) в т.л. руб.	Значение показателя на отчетный период (2019 год) в т.л. руб.	Значение индекса (в процентах)/уровень эффективности
2	Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь. Окончание работ 3 квартал текущего года.	руб.	300	284,1	95% высокий уровень
Итого			300,00	284,1	

Исполнитель: Начальник сектора ЖКХ и благоустройства _____ Мусин А. В.

Проверил: Начальник юридического сектора _____ Богданова С. В.

Проверил: Начальник финансово-экономического централизованной бухгалтерии — главный бухгалтер _____ Сидкин А. В. сектора-