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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по реконструкции котельной № 40 в д. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области
	Наименование Программы
	«Реконструкция котельной № 40 дер.Янино с увеличением мощности и переводом на газовое топливо на пероид  с 2010 по 2013 годы» (далее -  Программа)

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Разработчик Программы
	ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»

	Основание для разработки Программы
	1. Техническое задание на разработку Программы. Приложение к муниципальному контракту от 18.06.2010г., № 70/10;

2. Приказ Министерства регионального развития  РФ от 10.10.2007г., № 99 об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

3. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ

4. Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83.

5. Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ

	Описание системы теплоснабжения
	Доля зоны теплоснабжения ООО «СМЭУ «Заневка»  на рынке тепловой энергии МО «Заневское сельское поселение» составляет 100%. Теплоисточники, эксплуатируемые ООО «СМЭУ «Заневка»: котельная №10 (отопление и ГВС), котельная № 40 (отопление). В эксплуатации  общества находится  9,281км. в 2-х трубном исчислении тепловых сетей, в том числе: от котельной №10 – 4,898 км., от котельной № 40 – 4,383 км. Сети ГВС (2,243 км) от котельной №40 выведены из эксплуатации в 1994 году из-за полной изношенности. От технического состояния теплоисточников и теплотрасс  зависит успешное выполнение целей настоящей программы: обеспечение надежного, безопасного и достаточного теплоснабжения потребителей дер.Янино-1 с учетом перспектив жилищного строительства и развития инфраструктуры поселения. На достижение цели программы влияет 3 фактора: увеличение мощности теплоисточника, модернизация  существующих  и строительство новых тепловых сетей, потребление тепловой энергии.



	Повышение мощности теплоисточника
	Необходимость восстановления подачи воды на нужды ГВС потребителям, подключенным к котельной №40, необходимость перевода потребителей от котельной №10, планируемой к работе после проведения реконструкции котельной №40 в режиме ЦТП, перспективный рост нагрузок (жилищное строительство и развитие инфраструктуры) должны сопровождаться увеличением располагаемой мощности.



	Транспорт тепловой энергии
	Строительство новых сетей около 2,569 км., замена существующих сетей ГВС к потребителям, подключенным к котельной № 40, позволят обеспечить подключение строящихся и планируемых к строительству  объектов производственного и непроизводственного назначения и повысить надежность и достаточность в теплоснабжении  потребителей дер.Янино-1.

	Цели Программы
	В результате реализации инвестиционной программы будет обеспечено:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения (аварийность системы теплоснабжения 2010 г. – 0,86 ед./км, 2013 г – 0,17ед./км при условии реализации всех мероприятий инвестиционной программы. Снижение уровня потерь 2010 г. – 8,9%, 2013г. – 8% к объему отпуска в сеть);

- восстановление сетей горячего водоснабжения в многоквартирные дома, подключенные к котельной № 40 (протяженность восстанавливаемых сетей ГВС 2,243 км, индекс восстановления 2011 г. -24,2% от общей протяженности 9,281 км.);

- энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов (коэффициент использования мощности 2010 г. – 54,8%,  2013 г. – 80,5 %);

- снижение себестоимости производства тепловой энергии на 15,4% в 2013 году к 2011 году;

- снижение объема вредных выбросов в атмосферу;

- подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения перспективной жилой застройки

	Задачи Программы
	- оценка существующего состояния систем теплоснабжения и горячего водоснабжения МО «Заневское сельское поселение»;

- определение технических мероприятий, направленных на достижения целей Программы;

- определение финансовых потребностей на реализацию Программы;

- расчет инвестиционной составляющей в  тарифе  и  тарифа на подключение;

	Объемы финансирования Программы
	457 626,9 тыс. рублей


	Источники финансирования Программы
	Бюджетное финансирование МО «Заневское сельское поселение».

Установление платы за подключение к системе теплоснабжения (плата за подключение).

Расчет инвестиционной составляющей в  тарифе  на отпускаемую тепловую энергию всем потребителям.

	Контроль  над  ходом реализации Программы
	Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Администрация МО «Заневское сельское поселение».

	Сроки реализации Программы
	Начало: 2010 г. 

Окончание: 2013 г.


1. Резюме

Территория муниципального образования «Заневское сельское поселение» полностью газифицирована, а теплоснабжение жилого фонда и прочих потребителей д. Янино-1 обеспечивается от котельной № 40, работающей на дорогостоящем топливе – мазут. Администрацией муниципального образования было принято решение о реконструкции котельной № 40 с переводом на газовое топливо с увеличением мощности. 

По результатам конкурса (протокол № 27 от 07.06.2010г.), проведенного администрацией МО «Заневское сельское поселение», заключен муниципальный контракт № 70/10 от 18.08.2010г. на оказание услуг по разработке инвестиционной программы «Реконструкция котельной № 40 в д. Янино-1 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо» с ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка»). 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» образовано 5 мая 2010 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, № 1104703001809.  ООО «СМЭУ «Заневка» является членом саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области», свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серии ЛО № 0252 от 02.09.2010г.

Юридический адрес общества: 188689, РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 1 «А», электронный адрес info@smeu-zanevka.spb.ru
ООО «СМЭУ «Заневка» предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение». По договору аренды № 116/10 от 01.10.2010 г. общество эксплуатирует котельные № 10 и № 40 д. Янино-1, сети теплоснабжения. От котельных получают тепло и воду 33 жилых дома, 2 детских сада, школа, амбулатория и другие социальные, культурно-бытовые и производственные здания. 

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным Главой администрации МО «Заневское сельское поселение» и являющимся приложением к муниципальному контракту.

Предварительная стоимость инвестиционной программы составляет 457 626,9 тыс. рублей с учетом бюджетного финансирования по 2010 году, без использования кредитных  средств. Предварительный срок окупаемости инвестиционной программы 3 года, при условии установления инвестиционной  составляющей в тарифе не менее, чем на три года до полного погашения предусмотренных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

2. Цели и задачи инвестиционной программы по реконструкции котельной № 40 в дер.Янино-1
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» находится во Всеволожском районе Ленинградской области, к востоку от г. Санкт-Петербурга. Общая площадь поселения составляет 400 кв. км. В состав муниципального образования входят девять населенных пунктов:


1. д. Заневка - население 628 чел.
2. д. Кудрово - население 92 чел.
3. д. Новосергиевка - население 266 чел.
4. д. Янино-1 - население 4965 чел.
5. д. Янино-2 - население 177 чел.
6. д. Хирвости - население 112 чел.
7. д. Суоранда - население 442 чел.
8. ст. 5-й км.- Население 6 чел.
9. ст. Мяглово - население 2 чел.

Всего население  - 6690 человека. 
Деревня Янино-1 занимает большую часть поселения  как в территориальном, так и в экономическом плане. Наличие свободных территорий  и близость к г.Санкт-Петербургу создают благоприятную обстановку для перспективного развития населенного пункта.

Поставщиком коммунальных ресурсов (водоснабжение, водоотведение,  теплоснабжение) для  потребителей МО «Заневское сельское поселение» является единственное предприятие – Общество с ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка».

Из общего количества населенных пунктов территориально относится к существующей системе теплоснабжения д. Янино-1. Теплоснабжение абонентов осуществляется с помощью 2-х котельных, эксплуатируемых ООО «СМЭУ «Заневка»:  № 10 - работающей на газе, и котельной № 40 – на мазуте. Население, проживающее в индивидуальных жилых домах, услугой централизованного теплоснабжения  не пользуется.

Себестоимость производства тепловой энергии на мазутных котельных высока и значительно превышает себестоимость производства аналогичного объема энергетического ресурса на газовой  котельной.  Причин  этому  несколько,  основная – это высокая стоимость топлива. Стоимость 1 тонны мазута с учетом транспортировки,  погрузки  и выгрузки  во  втором полугодии 2010 года  составила  9 030,97 рублей, а стоимость 1 тыс. куб.м. газа – 2 981,75 рублей с учетом снабженческо-сбытовых и транспортных расходов. Кроме того, мазутная  котельная  является более  дорогой  в обслуживании  и  энергоемкой  в  силу технологических  особенностей  работы  на  мазуте.

Проект  «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1», шифр 30/2008, получил положительное заключение комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области № 47-1-5-0438-09 от 25 ноября 2009г.

Реконструкция котельной № 40 в соответствии с данным проектом позволит кардинально улучшить  систему теплоснабжения и приведет к следующим изменениям:

- увеличению объемов потребления тепловой энергии (будет обеспечено необходимой       мощностью перспективное жилищное и производственное строительство);

- сокращению расходов тепловой энергии на собственные производственные нужды  

( отпадает необходимость содержания мазутного хозяйства);

- сокращению потерь тепловой энергии в сетях;

- сокращению удельного расхода топлива и электроэнергии на выработку тепла;

- автоматизации управления технологическим оборудованием котельной, что позволит усовершенствовать организационную структуру обслуживания производством тепловой энергии.

Указанные изменения  позволят снизить себестоимость производства тепловой энергии, а также обеспечат круглогодичное снабжение потребителей услугой снабжения горячей водой (ГВС).


В аспекте влияния на окружающую среду эффективность достигается за счет снижения выброса загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании газа.

3. Анализ существующего состояния котельных в д. Янино-1                МО «Заневское сельское поселение»

Существующая  на  сегодняшний день  система теплоснабжения от котельных  №10  и  № 40 дер. Янино – 1  включает в себя следующие объекты и системы:

- Источники теплоснабжения (котельная №10, котельная №40);

- Системы транспортировки и распределения тепловой энергии;

- Объекты теплопотребления.
3.1. Характеристика котельной № 40

I.Котельная.

  Площадь участка котельной составляет 1,46 га. На территории котельной расположены:

1. Здание котельной, площадью 803м2 (общая площадь – 1132,2 м2), построено в 1976 году по типовому проекту 903-1-28/72 института «Сантехпроект». Техническое состояние здания –удовлетворительное.

2. Дымовая труба, выполненная по типовому проекту 907-2-96 института «Теплогазпроект», высотой 30 метров, диаметр устья 1,2 метра. Материал ствола дымовой трубы – кирпич. Техническое состояние – неудовлетворительное.  

3. Здание мазутонасосной площадью74,3м2(общая площадь–136,8 м2). Техническое состояние – неудовлетворительное.

4. Две металлические емкости, объемом по 400м3, для хранения 

  мазута. Техническое состояние – удовлетворительное.  5.Металлическая емкость, объемом 50 м2, для создания запаса

  химочищеннй воды. Техническое состояние – неудовлетворительное.  

6. Металлическая площадка с деаэраторами: 

 ДА 50-25, ДА 50-15.Техническое состояние деаэраторов- неудовлетворительное. Деаэратор ДА 50-15 не  эксплуатируется с 1995 года.   

7. Пожарный водоем емкостью 500м3.

Установленная мощность, основного тепломеханического оборудования допущенного к эксплуатации – 7,32 Гкал/час.

Топливо – мазут.

  В котельной установлено 4 паровых котла ДКВР-6,5-13:

1. Котел стац.№2 – не эксплуатируется с 1992г. Техническое состояние - неудовлетворительное.

 2. Котел стац.№4 – не эксплуатируется с 1998г. Техническое состояние - неудовлетворительное. 

3. Котлы стац.№№1,3 выработали ресурс. Периодически, через 4года, необходимо проводить экспертно-техническое диагностирование элементов и металлоконструкций котлов, для продления разрешений на эксплуатацию.

  Блоки подогревателей сетевой воды – 2 блока. Техническое состояние – удовлетворительное.

  Тяго- дутьевое оборудование:

а) дымососы -4 единицы, техническое состояние – неудовлетворительное;

б) вентиляторы дутьевые - 4 единицы, техническое состояние – неудовлетворительное.

   Насосное оборудование – 12 единиц:

а) питательные насосы 3, техническое состояние – удовлетворительное,

б) сетевые насосы – 2, техническое состояние – удовлетворительное,

в) повысительный насос -1, техническое состояние – удовлетворительное,

г) насосы для перекачки жидкого топлива – 6, техническое состояние – удовлетворительное. 

Подключенная тепловая нагрузка по отоплению составляет 5,298 Гкал/час. 

Обеспечение котельной водой, электроэнергией, отвод сточных вод осуществляются от коммунальных сетей.
Таблица 1

	Источник теплоснабжения
	Типы котлов
	Кол-во
	Год изготовления котлов


	Вид 

топлива
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Протяженность тепловых сетей в 2 трубн. изм., км

	
	
	
	
	
	
	Отопление
	ГВС
	Всего
	

	Котельная № 40
	ДКВР-6,5/13
	4
	1967
	мазут
	7,32
	5,298
	-
	5,298
	4,383


II. Система транспортировки и распределения тепловой энергии.

Схема теплоснабжения - 4-х трубная, открытая.

Теплоноситель – горячая вода.

Температурный график тепловой сети отопления – 95 ºС/70 ºС.

Расчетное давление теплоносителя – 16 кг/см2.

Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей:

   а) непроходные железобетонные каналы;

   б) надземная, на низких опорах.

Типы теплоизоляции трубопроводов:

   а) армопенобетон,

   б) минеральная вата. 

Техническое состояние тепловых сетей - неудовлетворительное. Тепловые сети горячего водоснабжения не эксплуатируются с 1994 года.

III.Объекты теплопотребления
Таблица 2

	
№ п/п
	Наименование потребителей тепла
	Максимальный часовой расход тепла на отопление при 

t=-26 С, Гкал/час
	Максимальный часовой расход тепла на ГВС, Гкал/час

	1
	Жилые здания
	2,512
	нет

	2
	Промышленные предприятия
	2,774
	

	3
	Прочие
	0,012
	

	
	ВСЕГО
	5,298
	


3.2. Характеристика котельной № 10
I. Котельная.
Год ввода в эксплуатацию -1973.

На территории котельной расположены:

1. Здание котельной площадью 520,9 м2  (общая площадь – 586,5 м2). Техническое состояние здания – удовлетворительное.

2. Две металлические дымовые трубы Н=31 м с системой надземных газоходов. Техническое состояние  – удовлетворительное.

3. Две металлические емкости, объемом по 75 м3, одна металлическая емкость объемом 65 м3 -  для создания резерва горячей воды. Техническое состояние  – неудовлетворительное. Емкость объемом 65м3 не эксплуатируется с 2007года. 

4. Металлическая площадка с деаэратором  ДА 5/3,5. Техническое состояние  – неудовлетворительное. Деаэратор не эксплуатируется с 2007года. 

5. Три пристройки:  43,3 м2, 13,4 м2, 29,1 м2.

Установленная мощность котельной  – 9,8 Гкал/час.

Топливо – природный газ.

В котельной установлено:

1.  Восемь водогрейных котлов типа:

   а) Универсал6-4котла,

   б) КВГ-2,5/95 – 4 котла.

 Техническое состояние котлов - удовлетворительное.

2.Подогреватель исходной воды – 2 блока. Техническое состояние – неудовлетворительное, не эксплуатируются с 2006 года.

      Насосное оборудование – 6 единиц:

   а) сетевые насосы – 2, техническое состояние – удовлетворительное,

  б) насосы ГВС -3, техническое состояние – удовлетворительное,

  в) насос повысительный – 1, техническое состояние – удовлетворительное. 

Подключенная тепловая нагрузка составляет 6,093 Гкал/час. Обеспечение котельной водой, электроэнергией, отвод сточных вод осуществляются от коммунальных сетей.

Таблица 3

	Источник теплоснабжения
	Типы котлов
	Кол-во
	Год изготовления

котлов


	Вид

топлива
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Протяженность тепловых сетей

в 2 трубн. изм., км

	
	
	
	
	
	
	Отопление
	ГВС
	Всего
	

	Котельная № 10
	КВГ-2,5

«Энергия – 6»
	4

4 (из них 2 нерабочих)
	1973
	Газ
	9,8
	4,1985
	1,8945
	6,093
	4,898


II. Система транспортировки и распределения тепловой энергии.

Схема теплоснабжения - 4-х трубная, открытая.

Теплоноситель – горячая вода.

Температурные графики тепловых сетей:

   а) отопления –  Т1=95ºС, Т2=70ºС,

   б) ГВС – Т3=650С

Расчетное давление теплоносителя – 16 кг/см2.

Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей:

   а) непроходные железобетонные каналы;

   б) надземная, на низких опорах.

Типы теплоизоляции трубопроводов:

   а) пенополиуретан

   б) армопенобетон,

   в) минеральная вата. 

Техническое состояние тепловых сетей - неудовлетворительное. 

III. Объекты теплопотребления
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование потребителей тепла
	Максимальный часовой расход тепла на отопление при 

t=-26 С, Гкал/час
	Максимальный часовой расход тепла на ГВС, Гкал/час

	1
	Жилые дома
	3,3302
	1,7435

	2
	Объекты социальной сферы
	0,7667
	0,851

	3
	Прочие
	0,1051
	0,0002

	
	Итого
	4,202
	1,8947

	
	Всего
	6,0967                         


3.3. Подключенные тепловые нагрузки

Таблица 5
Котельная № 40

	№ п/п
	Наименование потребителей тепла
	Максимальный часовой расход тепла на отопление при 

t=-26 С, Гкал/час
	Максимальный часовой расход тепла на ГВС, Гкал/час

	1
	ООО «СМЭУ «Заневка» (собств.нужды)
	0,007
	нет

	2
	ООО «ЖКК «Янино» (жилые дома)
	2,512
	

	3
	ООО «ЖКК «Янино» (контора)
	0,005
	

	4
	ОАО «РЗ РЭТ «Луч»
	2,774
	

	
	ВСЕГО
	5,298
	


Котельная № 10

	№ п/п
	Наименование потребителей тепла
	Максимальный часовой расход тепла на отопление при 

t=-26 С, Гкал/час
	Максимальный часовой расход тепла на ГВС, Гкал/час

	1
	СА Колхоз «Янино»
	0,095
	0

	2
	РУФПС
	0,0066
	0

	3
	МУЗ Всеволожская ЦРБ
	0,0578
	0,0749

	4
	Школа
	0,5769
	0,0387

	5
	Детский сад
	0,132
	0,0374 

	6
	ООО «ЖКК «Янино» (жилые дома)
	3,3302
	1,7435

	7
	ИП «Арбузова»
	0,0035
	0,0002

	
	ВСЕГО
	4,202
	1,8947


3.4.     Установленные номинальные нагрузки в результате реконструкции котельной № 40
Таблица 6
Котельная № 40

	№ п/п
	Наименование
	Гкал/час
	МВт

	1. 
	Подключенные нагрузки
	11,391
	

	
	в том числе
	
	

	
	отопление
	9,4965
	

	
	ГВС
	1,8945
	

	2. 
	Перспективные
	29,027
	

	
	в том числе
	
	

	
	отопление
	20,2655
	

	
	ГВС
	8,7615
	

	3. 
	Итого
	40,418
	47

	4. 
	Потери на Т/С 8 %
	3,2334
	

	5. 
	Собственные нужды 3%
	1,2125
	

	6. 
	Всего
	44,8639
	

	7. 
	Резерв
	5,3561
	

	8. 
	ИТОГО
	50,22 
	58,5


4. Описание индикаторов, характеризующих целевое состояние системы после реализации мероприятий инвестиционной программы

4.1. Технические характеристики котельной № 40 в результате реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция котельной № 40» должна обеспечить подключенные и перспективные тепловые нагрузки, которые согласно данным МО «Заневское сельское поселение» составляют:

· на отопление и вентиляцию – 29,76 Гкал/час (34,6 МВт);

· на горячее водоснабжение – 10,66 Гкал/час (12,4 МВт).

Общая (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях) – 44,55 Гкал/час (51,8 МВт).


Работа котельной предполагается на две группы потребителей:


1 группа – объекты жилого, социально-бытового назначения поселка, подключенные к котельной № 40 на настоящий момент.

Система отопления поселка – двухтрубная, закрытая, независимая через теплообменники.

Система горячего водоснабжения – двухтрубная, независимая через теплообменники.

Температурный график:

· отопление 95/70 град. С;

· горячее водоснабжение – 65 град. С.

Подача воды отопления и ГВС потребителям данной группы осуществляется по существующим трубопроводам отопления и восстановленной системе горячего водоснабжения.

2 группа – объекты жилого, административного, социально-бытового назначения, подключенные на настоящий момент к котельной № 10 д. Янино-1 и объекты перспективного строительства.


Обеспечение данных потребителей предполагается по закрытой схеме теплоснабжения с прокладкой новых тепловых сетей и строительством тепловых пунктов, подключаемых по независимой схеме.


Температурный график проектируемых тепловых сетей – 110/70 град. С.

          Подключение перспективных потребителей к котельной будет осуществляться поэтапно, по мере строительства.


Первоначально реконструируемая котельная должна обеспечить тепловые нагрузки существующих потребителей и потребителей перспективной жилой застройки ООО «Ленстройтрест» и ООО «ИСК «Виккинг».

Для получения значения отпуска теплоты при максимальном зимнем режиме и с учетом требования о допустимом снижении теплоты при выходе котла из строя, структура установленной мощности котлов принята следующей:


4 котла Viessmann Vitomax 200-LW-A с номинальной тепловой мощностью 13,8 МВт каждый;


1 котел Viessmann Vitomax 200-LW-2 с номинальной тепловой мощностью 3,2 МВт для обеспечения летней нагрузки ГВС первоочередных потребителей.


Основным видом топлива для котельной установлен природный газ, аварийным – дизельное топливо.


Котлы оснащаются двухтопливными горелочными устройствами «Oilon» для работы на газовом и легком жидком топливе.


Регулирование температуры в контурах отопления и горячего водоснабжения объектов 1 группы – центральное, качественное по совместной нагрузке и осуществляется двухходовыми регулирующими клапанами с электроприводом, установленными на греющей стороне за теплообменником.


Регулирование температуры в контуре сетевой воды объектов 2 группы – центральное, качественное по совместной нагрузке и осуществляется двухходовым регулирующим клапаном с электроприводом, установленным на линии подмешивания обратной сетевой воды.


Минимальная температура прямой сетевой воды ограничена значением 70 град. С. 
4.2. Социальная эффективность инвестиционной программы по реконструкции

котельной № 40 д. Янино

Реконструкция котельной № 40 с переводом на газовое топливо позволит увеличить мощность котельной до 50,22 Гкал/час.

Это даст возможность подключения перспективных нагрузок в размере 29,027 Гкал/час и существующих нагрузок котельной № 10. С увеличением объемов и снижением себестоимости производства тепловой энергии повысится показатель доступности услуги теплоснабжения всем категориям потребителей. 

Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры определен значениями индикаторов (показателей)  выборочно в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом  Минрегионразвития  РФ от 14.04.2008 г. № 48 (Таблица 7).

График подключения  нагрузок к котельной № 40  при благоприятных  условиях  финансирования мероприятий инвестиционной программы приведен в таблице 8.

	
	4.2.1 Показатели и расчет индикаторов состояния системы теплоснабжения
	
	

	
	
	
	
	
	Таблица 7

	№ п/п
	 Наименование индикатора
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Надежность снабжения потребителей услугой теплоснабжения
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Аварийность системы теплоснабжения (ед/км)
	0,86
	0,68
	0,42
	0,17

	 
	Количество аварий на системе теплоснабжения
	8
	8
	5
	2

	 
	Протяженность сетей (км)
	9,281
	11,85
	11,85
	11,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Уровень потерь  ( %)
	8,9
	8,6
	8
	8

	 
	Объем отпуска в сеть (Гкал)
	 24067
	 33766
	 51847
	 73309

	 
	Объем потерь (Гкал)
	 2136
	 2887
	 4148
	 5865

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Индекс замены оборудования    (%)
	7,1
	85,7
	92,9
	100

	 
	Количество установленного оборудования 
	14
	14
	14
	14

	 
	Количество замененного оборудования  
	1
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Индекс замены  сетей  (%)
	86,1
	30,5
	20
	35

	 
	Протяженность сетей (км)
	9,281
	9,281
	9,281
	9,281

	 
	Протяженность сетей, нуждающися в замене (км)
	7,987
	 
	 
	 

	 
	Протяженность заменяемых сетей   (км)
	 
	2,833
	1,856
	3,298

	 
	 


	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	 Наименование индикатора
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Сбалансированность системы теплоснабжения
	 
	
	 
	 

	2.1
	Уровень загрузки производственных мощностей (%)
	54,8
	71,3
	71,3
	80,5

	 
	Мощность установленного оборудования   (Гкал/час)
	20,78
	26,1
	38,39
	50,19

	 
	Подключенные нагрузки  (Гкал/час)
	11,39
	18,604
	27,378
	40,418

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Обеспеченность потребления услуг теплоснабжения приборами учета
	5
	
	 
	 

	 
	Объем реаизации услуг по приборам учета, Гкал:
	498
	
	 
	 

	 
	-население ГВС
	497
	639
	 
	 

	 
	- иные потребители
	1
	1
	 
	 

	 
	Общий объем реализации тепловой энергии, Гкал
	10021
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Доступность услуг теплоснабжения для потребителей
	 
	
	 
	 

	3.1
	Доля потребителей, имеющих доступ к услуге теплоснабжения, %
	 
	
	 
	 

	 
	-ГВС
	35,4
	62,3
	 
	 

	 
	- отопление
	78,4
	78,4
	 
	 

	 
	Численность населения, получающего услуги, чел.
	 
	
	 
	 

	 

 
	-ГВС

- отопление
	1758

3892
	3094

3892
	 

 
	 

 

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	 Наименование индикатора
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Численность населения, относящегося территориально к рассматриваемой системе теплоснабжения, чел.
	4965
	4965
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	3.2
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе работающего населения
	2,8
	3,1
	 
	 

	 
	Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения в месяц, руб.
	698,42
	803,2
	 
	 

	 
	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
	25045
	25746
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	3.3
	Индекс  нового  строительства
	 
	0,22
	 
	 

	 
	Протяженность сетей (км)
	 
	11,85
	 
	 

	 
	Протяженность построенных сетей (км)
	 
	2,569
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Удельное теплопотребление  (Гкал/чел.)
	2,6
	 
	 
	 

	 
	Объем реализации  (Гкал)
	10021
	
	 
	 

	 
	Численность населения,получающего
	 
	
	 
	 

	 
	услуги   (чел.)
	3892
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	



















                     Таблица   8

	
	
	4.2.2 График подключения тепловых нагрузок котельной

№40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование потребителей
	2011 г
	2012 г
	2013 г

	
	
	отопление    Гкал/час
	ГВС   Гкал/ч
	Венти  ляция    Гкал/час
	Итого        Гкал/час
	отопление    Гкал/час
	ГВС   Гкал/час
	Венти  ляция    Гкал/час
	Итого        Гкал/час
	отопление    Гкал/ч
	ГВС   Гкал/ч
	Венти  ляция    Гкал/ч
	Итого        Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилищное строи тельство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ОАО "Главстройкомплекс"
	0,9
	1,25
	 
	2,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ООО "Ленстройтрест"
	1,4304
	0,3576
	 
	1,788
	2,1696
	0,5424
	 
	2,712
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 ООО "ИСК"Виккинг"
	1,35
	0,912
	 
	2,262
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	ООО "Регион 47"
	 
	 
	 
	 
	2,827
	1,637
	 
	4,464
	2,827
	1,637
	 
	4,464

	2
	Детский сад
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,343
	0,147
	 
	0,49

	3
	Муниципальный спортивно-концертный комплекс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53
	0,232
	0,69
	1,452

	4
	ООО "Контейнершипс"
	 
	 
	 
	 
	1,598
	 
	 
	1,598
	1,823
	1,033
	3,778
	6,634

	5
	 Нагрузка от котельной №10 на 2011 г.
	4,1985
	1,895
	 
	6,093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Нагрузка от котельной №40 на 2011 г.
	5,298
	1,013
	 
	6,311
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	с октября
	18,604
	с октября
	8,774
	с октября
	13,04

	Всего:
	 
	 
	 
	18,604
	 
	 
	 
	27,378
	 
	 
	 
	40,418


4.3. Экономическая эффективность инвестиционной программы по реконструкции котельной № 40

4.3.1. Расчет экономической эффективности при переходе котельной № 40 с мазута на газ в части потребления электроэнергии

Таблица 9

	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм-я
	2009 (факт)
	2010 (2-ое полугодие)
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	Всего за период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	До реконструкции

	1.1
	Расход электроэнергии при работе  котельной  № 40 на мазуте 
	тыс. кВт/час
	438,8
	267,2
	708,28
	708,28
	708,28
	2392,04

	1.2
	Удельный расход электроэнергии
	КВтч/Гкал
	38,1
	56,19
	48,3
	48,3
	48,3
	 

	1.3
	Расход электроэнергии при работе  котельной  № 10 
	тыс. кВт/час
	383,9
	160,2
	331,63
	331,63
	331,63
	1155,09

	1.4
	Удельный расход электроэнергии
	КВтч/Гкал
	22,5
	24,41
	20,33
	20,33
	20,33
	 

	1.5
	ИТОГО расход электроэнергии по двум котельным
	тыс. кВт/час
	822,7
	427,4
	1039,91
	1039,91
	1039,91
	3547,13

	1.6
	Суммарная выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	28,612
	11,32
	27,3
	27,3
	27,3
	93,22

	1.7
	Удельный расход электроэнергии
	КВтч/Гкал
	28,8
	37,8
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1

	2
	После реконструкции

	 
	Расход электроэнергии при работе котельной № 40 на газе
	тыс. кВт/час
	 
	 
	740
	1526
	1610
	3876

	 
	Расход электроэнергии при работе  котельной  № 10 
	 
	 
	 
	318,24
	                    -     
	                    -     
	318,24

	 
	Расход электроэнергии ЦТП         ( бывшая кот.№10)
	тыс. кВт/час
	 
	 
	71,2
	160,1
	157,5
	388,8

	 
	ИТОГО расход электроэнергии по двум котельным и ЦТП
	 
	 
	 
	1129,44
	1686,1
	1767,5
	4583,04

	 
	Суммарная выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	 
	 
	34,8
	53,5
	75,6
	163,9

	 
	Удельный расход электроэнергии 
	КВтч/Гкал
	 
	 
	32,46
	31,52
	23,38
	27,96

	 
	Экономия
	 
	 
	 
	89,53
	646,19
	727,59
	1035,91

	4
	Удельная стоимость электроэнергии
	руб/кВт/час
	 
	3,38
	4,1715
	4,6304
	5,1397
	 

	5
	Расходы на оплату электроэнергии до реконструкции
	тыс.руб
	1441
	1444,6
	4338
	4815,2
	5344,8
	15942,6

	6
	Расходы на оплату электроэнергии при работе котельной после реконструкции
	тыс.руб
	 
	1299,2
	4711,5
	7807,3
	9084,4
	22902,4

	7
	Экономия
	 
	 
	-145,4
	373,5
	2992,1
	3739,6
	6959,8


4.3.2. Расчет экономической эффективности при переходе котельной № 40 с мазута на газ в части расходов на оплату топлива 

Таблица 10
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм-я
	2009 (факт)
	2010 (расчетный)
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	Всего за период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 8
	9

	1
	Расход топлива при работе котельной  № 40  на мазуте 
	тонн
	1410
	2005,913
	2005,913
	2005,913
	2005,913
	6017,739

	2
	Расход газа по котельной      № 10
	тыс.м 3
	1870,3
	1511,41
	1511,41
	1511,41
	1511,41
	4534,23

	 
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	 
	166,5
	170,6
	170,6
	170,6
	170,6
	 

	3
	Расход топлива при работе котельной  № 40  на мазуте 
	тонн
	1410
	2005,913
	                -     
	                -     
	                -     
	2005,913

	4
	Расход газа по котельной      № 10
	тыс.м 3
	1870,3
	1511,41
	1409,236
	                -     
	                -     
	2920,646


	5
	Расход топлива при работе котельной       № 40 на газе 
	тыс.м 3
	 
	 
	3433,039
	7310,074
	10336,015
	21079,128

	 
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	 
	166,5
	170,6
	159,3
	156,3
	156,3
	 

	6
	Цена единицы натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 мазута
	руб/тн
	8130
	8898,31
	9325,43
	9773,05
	10242,16
	 

	 
	 газа кот.10
	руб/тыс.м 3
	2319,70
	2972,85
	3454,02
	3972,12
	4567,94
	 

	 
	 газа кот.40
	руб/тыс.м 4
	 
	 
	3754,89
	3972,12
	4567,94
	 

	7
	Расходы на оплату топлива при работе котельной №40 на мазуте
	тыс.руб
	11465,2
	17849,2
	18706
	19603,9
	20544,9
	76704

	6
	Расходы на оплату топлива при работе котельной № 10
	тыс.руб
	4338,6
	4493,2
	5220,4
	6003,5
	6904
	22621,1

	7
	Итого расходы на оплату топлива до реконструкции котельной
	тыс.руб
	15803,8
	22342,4
	23926,4
	25607,4
	27448,9
	71876,2

	8
	Расходы на оплату топлива при работе котельной № 10
	тыс.руб
	 
	4493,2
	4867,5
	0
	0
	9360,7

	9
	Расходы на оплату топлива при работе котельной №40 на мазуте
	 
	 
	17849,2
	0
	0
	0
	17849,2

	10
	Расходы на оплату топлива при работе котельной № 40  на газе
	тыс.руб
	 
	0
	12890,7
	29036,5
	47214,3
	89141,5

	11
	Итого расходы на оплату топлива в период реконструкции  котельной
	тыс.руб
	 
	22342,4
	17758,2
	29036,5
	47214,3
	116351,4

	12
	Экономия
	тыс.руб
	 
	0
	-6168,2
	3429,1
	19765,4
	17026,3


В 2011 году котельная № 40 с января месяца работает на газе. С октября 2011 года вводится два газовых  котла  и все  потребители котельной № 10 подключаются к котельной № 40, а котельная № 10 работает в режиме ЦТП. Кроме того, подается ГВС по восстановленной системе горячего водоснабжения  и подключаются  три новых  потребителя.  В 2012 и 2013 году  с октября месяца подключаются  к  системе теплоснабжения  перспективные застройщики  согласно выданным техническим условиям.

С переводом котельной № 40 на газ  и  увеличением объемов потребления отпускаемой тепловой энергии с 2011 года снижается удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал  со  166,5 кг.у.т.   до  156,3 кг.у.т. или на 6,1%.

4.3.3.  Анализ и прогноз динамики изменения объемов теплоснабжения  в  МО «Заневское  сельское  поселение».




Таблица 11
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	2008 год-факт
	2009 год- факт
	2010 год - расчетное 
	2011 год - план
	2012 год - план
	2013 год - план

	
	
	
	кот.10
	кот.40
	кот.10
	кот.40
	кот.10
	кот.40
	кот.10
	кот.40
	кот.10
	кот.40
	кот.10
	кот.40

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	15748
	10426
	17087
	11525
	10436
	15138
	9648
	25102
	0
	53451
	0
	75576

	2
	Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной         (СН)
	Гкал
	376
	866
	408
	958
	249
	1258
	231
	753
	0
	1604
	0
	2267

	
	
	%
	2,4
	8,3
	2,4
	8,3
	2,4
	8,3
	2,4
	3
	0
	3
	0
	3

	3
	Отпущено теплоэнергии в сеть
	Гкал
	15372
	9560
	16679
	10567
	10187
	13880
	9417
	24349
	0
	51847
	0
	73309

	4
	Потери теплоэнергии в сетях
	Гкал
	1727
	1030
	1859
	1138
	942
	1194
	866
	2021
	0
	4148
	0
	5865

	
	
	%
	11,2
	10,8
	11,1
	10,8
	9,2
	8,6
	9,2
	8,3
	0,0
	8,0
	0,0
	8,0

	5
	Отпущено тепловой энергии всем потребителям МО "Заневское сельское поселение"
	Гкал
	13645
	8530
	14820
	9429
	9245
	12686
	8551
	22328
	0
	47699
	0
	67444

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	                       - нужды предприятия
	Гкал
	0
	14
	0
	16
	 
	 
	86
	53
	 
	139
	 
	139

	5.2.
	         - товарная теплоэнергия
	Гкал
	13645
	8516
	14820
	9413
	9245
	12686
	8465
	22275
	0
	47560
	0
	67305

	
	
	%
	100
	99,8
	100
	99,8
	100
	100
	99
	99,8
	 
	99,7
	 
	99,8

	5.2.1
	Отопление
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4669
	17869,6
	0
	30715
	0
	42641

	 
	исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3498
	10879,6
	 
	21051
	 
	26994

	 
	бюджетным потребителям
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1104
	673
	 
	1788
	 
	2108

	 
	прочим потребителям
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	6317
	 
	7876
	 
	13539

	5.2.2
	ГВС
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3796
	4405,4
	0
	16845
	0
	24664

	 
	исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3382
	4266
	 
	16312
	 
	21503

	 
	бюджетным потребителям
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	413
	139
	 
	531
	 
	665

	 
	прочим потребителям
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0,4
	 
	2
	 
	2496


4.4. Экологическая эффективность инвестиционной программы по реконструкции котельной № 40

4.4.1. Расчет выброса загрязняющих веществ при работе котельной на мазуте

Таблица 12
	Код
	Наименование выброса
	Максимально-разовый выброс (г/с)
	Валовый выброс (т/год)

	0301
	Азота диоксид
	1,2902958
	7,83053

	0304
	Азота оксид
	0,2096731
	1,272462

	0328
	Углерод черный (сажа)
	0,3936634
	2,38906

	0330
	Сера диоксид
	12,4999980
	75,85984

	0337
	Углерод оксид
	1,6707669
	10,139532

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000057551
	0,00000349

	2904
	Мазутная зола эл/ст
	0,0184023
	0,11159


Исходные данные:

Наименование топлива: Мазут топочный 100, малозольный

Тип топлива: мазут

Характер топлива: мазут

Фактический расход топлива (В, В’)

В = 1888,0 т/год

В’ = 311,1 г/с

Котел паровой

4.4.2. Расчет выброса загрязняющих веществ при работе котельной на газе
Таблица 13

	Код
	Название вещества
	Максимальный разовый выброс,  г/с
	Валовой выброс, т/год

	Основное топливо

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	1,2286839
	9,708884

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,1996611
	1,577695

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000110
	0,000001

	0337
	Углерод оксид
	1,1706212
	9,250083

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000022
	0,000017

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0039468
	0,000789

	Всего веществ:  6
	2,6029262
	20,537469

	в том числе твердых:  1
	0,0000022
	0,000017

	жидких/газообразных:  5
	2,6029240
	20,537452

	Аварийное топливо

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	3,0056755
	2,610755

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,4884223
	0,424250

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,1512240
	0,131460

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000110
	0,000001

	0337
	Углерод оксид
	1,1454557
	0,994955

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000083
	0,000007

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0039468
	0,000789

	Всего веществ: 7
	4,7947437
	4,162218

	в том числе твердых:  2
	0,1512323
	0,131467

	жидких/газообразных:  5
	4,6435113
	4,030750


Исходные данные:

Наименование топлива: природный газ – основное, дизельное топливо - резервное

Характер топлива: газ, дизельное топливо

Фактический расход топлива (В, В’)

В = 15323,0  тыс. м3 /год

В’ = 564,031 л/с

Котел водогрейный.

4.4.3. Анализ экологической эффективности при переходе котельной № 40 с мазута на газ

Таблица 14
	Код
	Наименование выброса
	Валовый выброс
	Отклонения

 (- экономия. 

+ перерасход)
	Плата за выбросы (руб)
	Отклонения

 (- экономия. 

+ перерасход)

	
	
	При работе на мазуте
	При работе на газу
	тонн/год
	%
	При работе на мазуте
	При работе на газу
	руб/год
	%

	0301
	Азота диоксид
	7,83053
	9,708884
	+1,878
	+24,0
	1093,30
	1355,55
	+262,25
	+19,3

	0304
	Азота оксид
	1,272462
	1,577695
	+0,305
	+24,0
	119,58
	148,26
	+28,68
	+19,3

	0328
	Углерод черный (сажа)
	2,38906
	
	
	-100
	418,56
	
	-418,56
	

	0330
	Сера диоксид
	75,85984
	
	
	-100
	3488,79
	
	-3488,79
	


Таблица 14 (продолжение)
	Код
	Наименование выброса
	Валовый выброс
	Отклонения

 (- экономия. 

+ перерасход)
	Плата за выбросы (руб)
	Отклонения

 (- экономия. 

+ перерасход)

	
	
	При работе на мазуте
	При работе на газу
	тонн/год
	%
	При работе на мазуте
	При работе на газу
	руб/год
	%

	0337
	Углерод оксид
	10,139532
	9,250083
	-0,889
	-8,8
	16,33
	14,90
	-1,43
	-8,8

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000349
	0,0000017
	-0,00000175
	-48,7
	19,21
	9,36
	-9,85
	-50,1

	2904
	Мазутная зола эл/ст
	0,11159
	
	
	-100
	250,49
	
	-250,49
	

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	
	0,000001
	
	+100
	
	0,01
	+0,01
	

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	
	0,000789
	
	+100
	
	0,01
	+0,01
	

	ИТОГО:
	97,60301749
	20,5374537
	-77,0657212
	-79,0
	5406,27
	1528,09
	-3878,18
	-71,7



В результате перевода котельной на газовое топливо,  несмотря на значительное увеличение объемов выработки тепловой энергии, валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократится на 77,066 тонны  (или на 79%) в год и составит 20,537 тонны/год. Плата за выбросы сократится на 3 878 рублей (или на 71,7%)в год.

5. План технических мероприятий по реконструкции котельной № 40

Инвестиционная программа «Реконструкция котельной №40  дер. Янино-1 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо  на период  с 2010 по 2012 годы» отражает перечень  запланированных мероприятий  для  реализации  инвестиционной  программы в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы, выданным  Администрацией МО «Заневское сельское поселение». 

5.1. Реконструкция котельной №40 дер. Янино-1 с увеличением мощности и переводом на газ
В рамках реконструкции выделяются следующие виды работ:

·  подготовительные работы в котельной (демонтаж оборудования);

· общестроительные работы в котельной;

· монтаж системы отопления и вентиляции котельной;

· электроснабжение  и электроосвещение  в котельной;

В котельной устанавливается  новая  встроенная  трансформаторная  подстанция.  К установке  в  ТП  приняты  два трансформатора с литой изоляцией типа ТСЗН-630/6/0,4 номинальной мощностью 630 кВА каждый. Существующая встроенная ТП котельной демонтируется.

· водопровод  и канализация внутри  котельной;

· монтаж тепломеханического оборудования;

· топливные трубопроводы;

· газовое оборудование котельной;

· система отопления и вентиляции котельной;

· установка пожарной  сигнализации и оповещения;

· комплексная автоматизация котельной, системы газоснабжения.

Проектом предусмотрено местное, дистанционное и автоматическое управление технологическим оборудованием котельной  с  выводом информации на компьютер дежурного оператора и на панель управления, расположенную на щите автоматики ЩА. 

5.2. Реконструкция мазутонасосной  станции
На территории реконструируемой котельной располагается  здание мазутонасосной, в которой выполняются работы по  замене технологического оборудования для использования дизельного топлива, предполагаемого как резервное топливо. Хозяйство жидкого топлива включает в себя:

·  сливную эстакаду, включающую в себя приемно-сливную емкость с гидрозатвором.

Дизельное топливо доставляется  автотранспортом  и  самотеком  сливается  в приемную емкость, объем которой составляет 42,4 куб.м.  Погружными насосами, установленными на приемной емкости, топливо подается  в существующий резервуар хранения;

· насосную дизельного топлива. 

В насосной установлено 3 насоса, из них 2 рабочих, 1 резервный;

·  резервуар  хранения  дизельного топлива. 

В качестве  емкости хранения 3-х суточного запаса дизельного топлива  используется  существующий  резервуар хранения мазута емкостью 400 куб.м. Перед использованием резервуара для хранения дизельного топлива производится его зачистка. Резервуар дооснащается  необходимым оборудованием.

5.3.  Реконструкция дымовой трубы

Отвод дымовых газов от устанавливаемых котлов предусматривается в индивидуальные для каждого котла  металлические теплоизолированные дымовые трубы. Предусматривается установка двух блоков дымовых труб. Подключение дымовых труб к патрубкам уходящих газов котлов осуществляется системой стальных газоходов, монтируемых с уклоном  в сторону котлов. Дымовые трубы  комплектуются компенсаторами тепловых расширений, конденсатоотводчиками и ревизиями для очистки каналов. Установка дымовых труб осуществляется на площадке демонтированных кирпичных газоходов и дымовой трубы на подготовленные новые фундаменты.
5.4.  Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, реконструкция насосной и установка аккумуляторных баков
Исходная вода в котельную поступает из системы холодного водоснабжения д.Янино-1. Две нитки хозпитьевого  водопровода  (150 мм подводятся к котельной от существующего стального коммунального водопровода  ( 219 мм. Ввод В1-1 осуществляется врезкой в существующий сохраняемый колодец №192 с перекладкой трубопровода и заменой задвижки. Ввод В1-2  осуществляется в существующий коммунальный водопровод с установкой задвижки и железобетонного колодца диаметром 2000 мм.

Существующий ввод водопровода от колодца № 191 в здание котельной демонтируется. На месте колодца № 191 устанавливается пожарный гидрант ПГ-1, всего устанавливается два пожарных гидранта на сети коммунального водопровода.

На участке котельной предусмотрены три вида канализации: бытовая, дождевая загрязнения, производственная. Для отвода дождевых стоков сооружаются локальные очистные сооружения производительностью 6 л/с в составе:

·  распределительный колодец;

·  пескоотделитель;

·  маслобензоотделитель;

·  контрольный (для отбора проб) колодец;

·  распределительный колодец;

·  фильтрующий колодец.

Производственная канализация и канализация дождевых стоков с площадки баков – аккумуляторов проходят через продувочный колодец в сооружаемую бытовую сеть, далее следуют в сеть коммунальной канализации.

Для хранения запаса воды горячего водоснабжения  устанавливаются два бака-аккумулятора емкостью 50 куб.м. каждый. Для поддержания необходимого уровня в баках на линии подачи подогретой воды устанавливается регулирующий  клапан с электроприводом. Для подпитки закрытой части системы теплоснабжения в котельной устанавливаются два бака химочищенной воды общим объемом  6 куб.м. в составе водоподготовительной установки.

5.5.  Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение
Внешнее электроснабжение осуществляется от ЦРП Янино-1.  Электроснабжение осуществляется по II категории надежности электроснабжения. Внутриплощадочные электрические сети выполняются напряжением  0,38кВ.  Внутриплощадочные сети представляют собой кабельные линии от РУ-0,4 кВ встроенной ТП котельной до здания насосной и кабельные линии от здания насосной до насосов, установленных около резервуара. От РУ-0,4 кВ  до здания насосной проложены две взаиморезервируемые кабельные линии, выполненные кабелем  АВБ6Шв 5х16.  От здания насосной  до двух насосов  проложены две кабельные линии, выполненные кабелем  АВБ6Шв 4х6.

Освещение территории осуществляется по трем линиям. Питание системы  наружного освещения  осуществляется от щита  наружного освещения ЩНО, установленного в здании котельной.  Управление освещением  осуществляется  в автоматическом  или ручном режимах. В качестве источников света приняты светильники с разрядными лампами типа ДРЛ мощностью 250Вт. Светильники установлены на высоте 6 метров на столбах, выполненных из оцинкованной стали. Кабели питания  осветительной сети приняты типа АВВГ, прокладка данных кабелей  в земле осуществляется  в двухстенной гофрированной  ПНД трубе.

5.6.  Внутриплощадочные сети топливного хозяйства

Все наружные топливопроводы  прокладываются подземно и в существующем канале. Прокладка  трубопроводов  осуществляется  по  существующим  бетонным  опорам  ( металлические опоры от приемной емкости до насосной подлежат замене на бетонные). Существующие наружные мазутопроводы демонтируются. Наружные топливопроводы теплоизолируются с помощью минеральной ваты Rockwool толщиной 40 мм.  Перед  укладкой теплоизоляции  на  трубопроводы  монтируется  электрический кабель во взрывозащищенном исполнении для поддержания температуры топлива в трубопроводах в пределах 0-20(С при работе в холодный период и прогрева трубопровода при пуске из холодного состояния. На всех наружных топливопроводах  устанавливаются пожарные ручные задвижки.
5.7.  Система газоснабжения
Основным видом топлива для  котельной № 40 после реконструкции будет служить природный газ, аварийным – дизельное топливо. Газоснабжение котельной будет осуществляться от ГРС «Восточная» и газопровода высокого давления II  категории Ду 200, проходящего на д. Янино-1. Давление в газопроводе составляет 2 кгс/см кв. В перспективе давление может быть увеличено до 4 кгс/см кв. Прокладка трубопровода от ГРС «Восточная» до котельной № 40 осуществляется подземным способом.

Максимальное потребление газа в котельной при одновременной работе всех котлов на полную мощность – 6823,9 нм куб./час., минимальное при работе одного котла на минимальной мощности – 160 нм куб./час.

Подача аварийного топлива в котельную предусматривается от существующего резервуара объемом 400 м куб. по прямому и циркуляционному трубопроводам Ду 50. 

5.8.  Оборудование центрального теплового пункта (ЦТП) в котельной № 10
В ходе выполняемых работ по реконструкции предусматривается  установка оборудования ЦТП в здании котельной № 10 в составе: 

· сетевые насосы системы отопления  1 – рабочий, 1 – резервный;

· циркуляционно-повысительные насосы системы ГВС 2 – рабочих, 1 – резервный;

· насосы подкачивающей воды системы ГВС с частотным регулированием 1 – рабочий, 1 – резервный;

· 2 пластинчатых теплообменника системы отопления;

· 2 пластинчатых теплообменника системы ГВС.

После завершения реконструкции потребители, подключенные к котельной № 10, подключаются к ЦТП.
5.9.  Строительство тепловых сетей

Проектом предусмотрена прокладка тепловых сетей от котельной № 40 до потребителей в наземном (на неподвижных опорах) и в подземном (бесканальном) исполнении. Общая протяженность теплосетей в двухтрубном исполнении – 2569,5 м (Ду 408 – 785,5 м, Ду 309 – 963 м, Ду 207 – 637,5 м, Ду 259 – 183,5 м).
Монтаж всех трубопроводов, элементов и арматуры предусматривается методом сварных соединений. Все элементы линейной части теплотрассы, применяемые при бесканальной и футлярной прокладки (трубы, отводы, щитовые неподвижные опоры), поставляются в тепловой изоляции из пенополиуретана с гидрозащитным покрытием из полиэтилена. Участок тепловой сети, проложенный надземно, выполнен в минераловатной тепловой изоляции с покровным слоем из оцинкованного железа. 

Для компенсации температурных удлинений теплопроводов предусматриваются сильфонные компенсаторы и самокомпенсирующие участки трубопроводов. Для фиксации трубопроводов на участках между компенсаторами устанавливаются неподвижные опоры.

5.10. Замена сетей ГВС
В ходе реконструкции и строительства тепловых сетей выполняются работы по замене трубопроводов горячего водоснабжения потребителей, подключенных от котельной № 40. Укладка трубопроводов осуществляется совместно с трубопроводами системы отопления потребителей по существующей трассе.

Элементы линейной части заменяемой теплотрассы, применяемые при бесканальной и футлярной прокладках (трубы, отводы), поставляются в тепловой изоляции из пенополиуретана с гидрозащитным покрытием из полиэлилена.

5.11. Благоустройство и озеленение территории котельной
План благоустройства и озеленения территории котельной № 40 включает в себя:
- организацию въезда на территорию котельной с южной стороны, шириной 5 м с разворотной площадкой 12х12 м;
-  организацию проезда по территории шириной 5 м с твёрдым покрытием и подъездных площадок с твердым покрытием к зданию котельной, локальным очистным сооружениям, выносной дренажной емкости и пожарному водоему;

- устройство тротуаров с твердым покрытием шириной 1,5 м;

- устройство площадки для отдыха с цветниками, скамьями и урнами;

- посадка деревьев;

- посадка кустарников в двухрядной живой изгороди и в группах;

- устройство посевного газона;

- ограждение территории непрозрачным бетонным забором высотой 2 м.
6. Организационный   план  и расчет потребности в финансовых средствах на мероприятия инвестиционной  программы по реконструкции котельной № 40 в д. Янино-1 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо

Таблица 15
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Параметры объекта
	Затраты по годам, тыс. руб.
	ИТОГО

	
	
	
	мощность, Гкал/час
	диаметр
	длина, км.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Реконструкция котельной №40 дер.Янино с увеличением мощности и переводом на газ
	тариф на подключение
	28,014
	 
	 
	 60 504,8   
	54 950,1  
	 40 325,0   
	33 607,9   
	    191 374,8   

	
	
	инвестиционная составляющая в тарифе
	1,013
	 
	 
	
	 1 987,0   
	               -     
	               -     
	

	2
	Реконструкция мазутонасосной  станции.
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	              -     
	1 490,4   
	               -     
	               -     
	        1 490,4   

	3
	Реконструкция дымовой трубы.
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	7 100,5   
	          729,9   
	  5 507,2   
	               -     
	      13 337,6   

	4
	Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, реконструкция насосной и установка аккумуляторных баков.
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	         639,7   
	6 925,0   
	               -     
	               -     
	        7 564,7   

	5
	Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение.
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	              -     
	1 329,2   
	               -     
	               -     
	        1 329,2   

	6
	Внутриплощадочные сети топливного хозяйства.
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	              -     
	   4 791,0   
	               -     
	               -     
	        4 791,0   

	7
	Внеплощадочные сети газопровода.
	бюджет МО
	 
	 
	 
	3 253,3   
	               -     
	               -     
	               -     
	        3 253,3   

	8
	Оборудование центрального теплового пункта (ЦТП) в котельной № 10.
	тариф на подключение
	6,477
	 
	 
	              -     
	4 686,7   
	               -     
	               -     
	        4 686,7   

	9
	Строительство тепловых сетей протяженностью 2569 метров.
	тариф на подключение
	 
	Ду200 - Ду400
	2,569
	              -     
	22 795,9   
	17 573,9   
	               -     
	      40 369,8   

	10
	Замена сетей ГВС
	инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	Ду50 - Ду100
	2,243
	              -     
	 4 162,6   
	               -     
	               -     
	        4 162,6   

	11
	Восстановление аварийных участков тепловых сетей в д. Янино.
	инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	7,987
	              -     
	6 804,5   
	26 388,9   
	45 473,9
	      78 667,3   

	12
	Благоустройство, дороги, ограждение территории.
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	           17,6   
	4 229,4   
	          304,6   
	6 664,7   
	      11 216,3   

	13
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	71 515,9   
	114 881,7   
	90 099,6   
	85 746,5   
	   362 243,7   

	14
	Пуско-наладочные работы
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	         751,9   
	          829,1   
	          562,0   
	          478,1   
	        2 621,1   

	15
	Авторский надзор 0,2%
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	              -     
	               -     
	               -     
	          790,1   
	          790,1   

	16
	Резерв на непредвиденные работы 2%
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	1 445,4   
	2 314,2   
	1 812,9   
	1 740,0   
	        7 312,5   

	17
	Проектные работы, экспертиза проекта
	бюджет МО
	 
	 
	 
	9 845,8   
	               -     
	               -     
	               -     
	        9 845,8   

	18
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	   83 559,0   
	118 025,0   
	92 474,5   
	 88 754,7   
	   382 813,3   

	 
	в том числе: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	по источникам финансирования
	бюджет МО
	 
	 
	 
	   83 559,0   
	               -     
	               -     
	               -     
	     83 559,0   

	 
	
	инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	 
	              -     
	12 954,1   
	26 388,9   
	45 473,9   
	   84 816,9   

	 
	
	тариф на подключение
	 
	 
	 
	              -     
	105 070,9   
	66 085,6   
	43 280,8   
	   214 437,3   


Примечание:  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  систем  теплоснабжения  поэтапно  по  мере  строительства.

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы
Для реализации мероприятий Инвестиционной программы необходимо привлечение финансовых средств в размере 382 813,2 тыс. рублей без учета выплаты налога на прибыль. Проектные работы и выполнение мероприятий  в 2010 году в объеме 83 599,0 тыс.руб. полностью профинансировано за счет бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение»  и  не включается в расчет необходимой валовой выручки для определения надбавки к тарифу и тарифа на подключение к системам теплоснабжения.  С  учетом  налоговых  отчислений  в  размере 74 813,6  тыс. рублей финансирование инвестиционной программы определено в размере  457 626,8 тыс. рублей.
7.1. Расчет амортизационных отчислений по реконструируемой котельной №40 в д. Янино-1 (без НДС)

Таблица 16
	Объект
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость объекта на момент ввода,          тыс. руб.
	Срок полезного использования, мес.
	Способ начисления амортизации
	Годовая сумма амортизации,  т.руб.
	Года реализации инвестиционной программы
	Всего за период

	
	
	
	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	

	 Котельная № 40 д. Янино-1
	дек. 2010г.
	79475
	130
	линейный


	7389,6
	0
	7389,6
	7389,6
	7389,6
	22168,8

	 Котельная № 40 д. Янино-1
	окт. 2011г.
	165897
	144
	
	15717,8
	0
	1982,9
	11897,5
	15717,8
	29598,1

	 Котельная № 40 д. Янино-1
	дек. 2012г.
	81460
	125
	
	7840
	0
	0
	0
	7840
	7840

	 Котельная № 40 д. Янино-1
	дек. 2013г.
	58725
	76
	
	5483
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	 
	385557
	 
	 
	36430,4
	0
	9372,5
	19287,1
	30947,4
	59606,9

	в т.ч.инвестиционная составляющая в тарифе


	 
	569,1
	3414,5
	9700,1
	13683,7

	- тариф за подключение к системе теплоснабжения


	 
	8803,4
	15872,6
	21247,2
	45923,2


7.2. Расчет налога на прибыль в период с 2010 по 2013 гг.

Таблица 17
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм-я
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	Всего за период

	1
	Выручка от реализации (без НДС) от инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение к системе теплоснабжения
	т.руб.
	83 559,0
	118 025,0
	92 474,5
	88 754,7
	382 813,2

	 
	бюджет МО
	т.руб.
	83 559,0
	             -    
	             -    
	             -    
	83 559,0

	 
	инвестиционная составляющая в тарифе
	т.руб.
	           -    
	12 954,1
	26 388,9
	45 473,9
	84 816,9

	 
	тариф на подключение
	т.руб.
	           -    
	105 070,9
	66 085,6
	43 280,8
	214 437,3

	2
	Налог на прибыль организации, возникающей в результате введения инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на за подключение к системам теплоснабжения
	т.руб.
	           -     
	 29 506,3   
	 23 118,6   
	 22 188,7   
	74 813,6

	 
	бюджет МО
	т.руб.
	           -    
	 
	 
	 
	 

	 
	инвестиционная составляющая в тарифе
	т.руб.
	 
	   3 238,5   
	   6 597,2   
	 11 368,5   
	    21 204,2   

	 
	тариф на подключение
	т.руб.
	 
	 26 267,8   
	 16 521,4   
	 10 820,2   
	    53 609,4   


7.3. Сводный план финансирования инвестиционной программы по реконструкции котельной № 40

Таблица 18
	№ п/п
	Наименование объекта/адрес
	Объем-е показ-ли, шт.
	Финансовые потребности всего, тыс.руб.
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб.

	
	
	
	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	1
	Реконструкция котельной №40 с увеличением мощности и переводом на газ по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Янино-1.
	1
	382 813,20
	83 559,0
	118 025,0
	92 474,5
	88 754,7

	 
	Всего затраты на проведение реконструкции
	1
	382 813,20
	83 559,00
	118 025,00
	92 474,50
	88 754,70

	 
	Налог на прибыль
	20%
	       74 813,6   
	                    -     
	 29 506,3   
	 23 118,6   
	22 188,7   

	 
	Всего инвестиционные затраты по программе 
	 
	    457 626,8   
	83 559,00
	147 531,30
	115 593,10
	110 943,40

	 
	Всего финансирование по программе
	 
	    457 626,8   
	83 559,0   
	147 531,3   
	115 593,1   
	110 943,4   

	 
	в том числе :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего затраты на проведение реконструкции
	 
	382 813,2
	83 559,00
	118 025,00
	92 474,50
	88 754,70

	 
	Налог на прибыль
	 
	74 813,6
	0,00
	29 506,30
	23 118,60
	22 188,70

	 
	в том числе по источникам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджет муниципального образования
	 
	       83 559,0   
	83 559,0   
	                    -     
	                    -     
	                    -     

	 
	амортизационные отчисления
	 
	       59 606,9   
	                    -     
	9 372,50   
	19 287,10   
	30 947,30   

	 
	прочие источники (тариф на подключение, инвестиционная составляющая в тарифе)
	 
	     314 460,9   
	                    -     
	 138 158,8   
	96 306,0   
	79 996,1   


7.4. Прогноз экономически обоснованного тарифа для потребителей услуги теплоснабжения в МО «Заневское сельское поселение»

 7.4.1. Плановая калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии, при переходе котельной № 40 в д. Янино-1 с мазута на газ в период с 2010 г. по 2013 г.

Для проведения сравнительной оценки себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии при переходе производства с мазута на газ подготовлена калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии. 

Расчет калькуляции произведен в соответствии с нормативными документами, разработанными во исполнение Федерального закона от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российский Федерации»:
- «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (с изменениями на 14.12.2004г.), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004г., № 20-Э/2;

- «Методики расчета тарифов на тепловую энергию, отпускаемую производителями тепловой энергии и предприятиями тепловых сетей Ленинградской области», введенной в действие постановлением Губернатора ЛО от 28.07.1999г., № 245-пг.
Индексация расходов по годам производилась в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2011 год и плановый период 2012  и 2013 годов. 

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для ООО «СМЭУ «Заневка» устанавливает региональный регулирующий орган – Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) в соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ, постановлением правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», порядком предоставления материалов по обоснованию тарифов на тепловую энергию,  услуги по передаче тепловой энергии,  оказываемые потребителям Ленинградской области  теплоснабжающими организациями всех форм собственности, за исключением энергоснабжающих организаций, осуществляющих производство тепловой энергии на электростанциях в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2011 год, утвержденным приказом от 19.02.2010 г. № 25-п.

Плановая калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии в период реализации инвестиционной программы
Таблица 19
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2-е полугодие 2010 года
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	
	
	ожидаемое
	план
	план
	план

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Основные натуральные показатели
	
	
	
	
	

	1.1
	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	11 320
	34 750
	53451
	75576

	1.2
	Покупка теплоэнергии
	Гкал
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Теплоэнергия на собственные нужды котельной
	Гкал
	323
	984
	1604
	2267

	
	
	%
	2,9
	2,8
	3,0
	3,0

	1.4
	Подано теплоэнергии в сеть
	Гкал
	10 997
	33 766
	51 847
	73 309

	1.5
	Потери теплоэнергии в сетях
	Гкал
	918
	2 887
	4148
	5865

	
	
	%
	8,3
	8,6
	8,0
	8,0

	1.6
	Отпущено теплоэнергии всем потребителям
	Гкал
	10 079
	30 879,0
	47 699
	67 444

	 
	в том числе доля товарной теплоэнергии
	%
	99,4
	99,5
	99,7
	99,8

	 
	исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам
	Гкал
	7 402
	22 026
	37363
	48497

	 
	бюджетным
	Гкал
	865
	2 329
	2319
	2773

	 
	иным потребителям
	Гкал
	1 754
	6 385,4
	7878
	16035

	 
	Всего товарной тепловой энергии
	Гкал
	10 021
	30 740,0
	47560
	67305

	1.7
	Расход топлива
	тут
	1 591
	5 534
	8354
	11813

	 
	уд.расход
	кгут/Гкал
	140,5
	159,3
	156,3
	156,3

	 
	Расход мазута
	тн.
	56,00
	                                                                                       -   
	                                                                     -   
	                                                        -   

	 
	Расход газа
	т.м3
	1 354,68
	4 842,28
	7310,074
	10336,015

	1.8
	Расход воды
	т.м3
	40,00
	115,78
	175,6
	187,5

	 
	уд.расход
	м3/Гкал
	3,5
	3,3
	3,3
	2,5

	 
	в том числе:                                     потребители ГВС
	т.м3
	28,328
	97,58
	147,969
	147,549

	1.9
	Стоки
	т.м3
	2,0
	6,7
	6,9
	6,9

	 
	уд.расход
	м3/Гкал
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	1.10
	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии
	т.кВт.ч
	430,1
	1 129,44
	1686,1
	1767,5

	 
	уд.расход
	кВт.ч/Гкал
	38,0
	32,50
	31,54
	23,39

	1.11
	Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии
	т.кВт.ч
	                                                                                            -     
	                                                                                     -     
	                                                                   -     
	                                                      -     

	 
	уд.расход
	кВт.ч/Гкал
	                                                                                            -     
	                                                                                     -     
	                                                                   -     
	                                                      -     

	2.
	Расходы на производство тепловой энергии:
	
	
	 
	
	

	 
	Материалы, связанные с технологическим циклом
	тыс.руб.
	0,0
	656,3
	293,9
	418,3

	 
	Топливо
	тыс.руб.
	    4 720,9
	17 758,2
	29 036,5
	47 214,3

	 
	Электроэнергия
	тыс.руб.
	1 444,1
	4 414,4
	7 066,0
	8 274,9

	 
	Вода и стоки
	тыс.руб.
	254,8
	858,1
	1 216,8
	1 783,3

	 
	Амортизация
	тыс.руб.
	0,0
	8 803,4
	15872,6
	21247,2

	 
	Зарплата производственных рабочих
	тыс.руб.
	2 209,1
	10 367,0
	11782,7
	12807,8

	 
	Страховые взносы
	тыс.руб.
	596,9
	3 545,5
	4 029,7
	4 380,3

	 
	Прочие прямые расходы
	тыс.руб.
	0,0
	216,4
	233,5
	251,9

	 
	Ремонтные работы, в том числе
	тыс.руб.
	214,3
	957,0
	1032,6
	1114,2

	 
	-капитальный ремонт
	тыс.руб.
	117,5
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	-текущий ремонт и материалы на техническое обслуживание
	тыс.руб.
	96,8
	957,0
	1032,6
	1114,2

	 
	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	1 053,1
	4 382,1
	4601,2
	5061,3

	 
	Арендная плата
	тыс.руб.
	13,8
	1 421,1
	1421,10
	1421,10

	 
	Покупная теплоэнергия
	тыс.руб.
	                                                                                            -     
	                                                                                     -     
	                                                                   -     
	- 

	 
	ИТОГО сумма по разделу 2
	тыс.руб.
	10 507,0
	53 379,5
	76 586,6
	103 974,6

	 
	Удельная себестоимость производства теплоэнергии
	руб./Гкал
	1 042,46
	1 728,67
	1605,62
	1541,64

	3.
	Расходы на производство товарной тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Затраты на производство товарной теплоэнергии
	тыс.руб.
	10 446,5
	53 139,3
	76 363,3
	103 760,1

	3.2
	Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии
	тыс.руб.
	2 269,4
	13 625,9
	14307,20
	15022,00

	3.3
	Итого затрат на производство товарной теплоэнергии
	тыс.руб.
	12 715,9
	66 765,2
	90670,5
	118782,1

	3.4
	Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии
	руб./Гкал
	1 268,93
	2 171,93
	1906,44
	1764,83

	4.
	Расходы на распределение тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы, связанные с технологическим циклом
	тыс.руб.
	                                                                                            -     
	                                                                                     -     
	                                                                   -     
	                                                      -     

	 
	Вода
	тыс.руб.
	998,0
	3 030,7
	5 142,8
	5 641,1

	 
	Электроэнергия
	тыс.руб.
	                                                                                             -    
	297,0
	741,3
	809,5

	 
	Амортизация
	тыс.руб.
	                                                                                             -    
	569,1
	3414,5
	9700,1

	 
	Зарплата производственных рабочих
	тыс.руб.
	431,3
	774,0
	1010,0
	1097,9

	 
	Страховые взносы
	тыс.руб.
	86,7
	264,7
	345,4
	375,5

	 
	Прочие прямые расходы
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Ремонтные работы, в том числе
	тыс.руб.
	495,4
	678,3
	732,0
	789,8

	 
	-капитальный ремонт
	тыс.руб.
	258,9
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	-текущий ремонт и материалы на техническое обслуживание
	тыс.руб.
	236,5
	678,3
	732,0
	789,8

	 
	Арендная плата
	тыс.руб.
	26,9
	2 758,8
	2758,8
	2758,8

	 
	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	109,0
	251,8
	271,7
	298,9

	 
	ИТОГО сумма по разделу 4
	тыс.руб.
	2 147,3
	8 624,4
	14 416,5
	21 471,6

	 
	Удельная себестоимость распределения теплоэнергии
	руб./Гкал
	213,05
	279,30
	302,24
	318,36

	5.
	Расходы по распределению товарной тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Затраты по распределению товарной тепловой энергии
	тыс.руб.
	2 135,0
	8 585,7
	10720,7
	21427,2

	5.2
	Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии
	тыс.руб.
	3 321,1
	782,8
	861,0
	947,1

	5.3
	Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии
	тыс.руб.
	5 456,1
	9 368,5
	11 581,7
	22 374,3

	5.4
	Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии
	руб./Гкал
	544,47
	304,77
	243,52
	332,43

	6.
	Итого затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)
	тыс.руб.
	18 172,0
	76 133,7
	102252,2
	141156,4

	 
	Удельная себестоимость товарной теплоэнергии
	руб./Гкал
	1 813,39
	2 476,70
	2149,96
	2097,26

	7.
	Тарифы, в части реализации:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнители, оказывающие коммунальные услуги гражданам
	руб./Гкал
	1 389,71
	1 598,17
	2192,96
	2139,21

	 
	рентабельность 
	%
	-23,4
	-35,47
	2,00
	2,00

	 
	бюджетные
	руб./Гкал
	1 389,71
	1 598,17
	2192,96
	2139,21

	 
	рентабельность 
	%
	-23,4
	-35,47
	2,00
	2,00

	 
	иные потребители
	руб./Гкал
	1 389,71
	1 598,17
	2192,96
	2139,21

	 
	рентабельность 
	%
	-23,4
	-35,47
	2,00
	2,00

	8.
	Стоимость полезно отпущеной теплоэнергии по тарифам для групп потребителей:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнители, оказывающие коммунальные услуги гражданам
	тыс.руб.
	10 286,6
	35 200,7
	81 935,6
	103 745,3

	 
	бюджетные
	тыс.руб.
	1 202,1
	3 722,1
	5 085,5
	5 932,0

	 
	иные потребители
	тыс.руб.
	2 437,6
	10 205,0
	17 276,1
	34 302,2

	 
	Всего доходов
	тыс.руб.
	13 926,3
	49 127,8
	104 297,2
	143 979,5

	 
	Производственная прибыль
	тыс.руб.
	-4 245,7
	-27 005,9
	2 045,0
	2 823,1

	 
	Средняя рентабельность
	%
	-23,40
	-35,47
	2,00
	2,00

	9.
	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	 
	Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия
	км.
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч.                              относящихся к регулируемой деятельности
	км.
	9,3
	9,3
	11,9
	11,9

	 
	Цена единицы натурального топлива 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	газ
	руб/м3
	2981,75
	3 667,33
	3 972,12
	4 567,94

	 
	мазут
	руб/тн
	9030,97
	
	 
	 

	 
	Удельная стоимость электроэнергии
	руб/кВт.ч
	3,36
	4,1715
	4,6304
	5,1397

	 
	Удельная производственная себестоимость воды 
	руб/м3
	21,11
	31,06
	32,61
	34,24

	 
	Удельная производственная себестоимость стоков
	руб/м3
	32,16
	43,71
	45,90
	48,20


Реконструкция котельной №  40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо, замена и строительство новых тепловых сетей приведут к следующим изменениям:

- снижается расход тепловой энергии на собственные нужды;

- снижаются потери тепловой энергии в сетях;

- снижается удельный расход топлива;

- снижается удельный расход электроэнергии;

- при закрытой системе теплоснабжения снижается удельный расход воды;

- сокращается обслуживающий персонал на 12 человек.

7.4.2. Расчет необходимой валовой выручки для реализации инвестиционного проекта 
Таблица 20
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Года реализации программы

	
	
	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	Всего за период

	1
	Объм реализации тепловой энергии
	Гкал
	21931
	30740
	47560
	67305
	167536

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	по существующим нагрузкам
	Гкал
	21931
	23858
	23858
	23858
	93505

	 
	восстановлено ГВС от кот.40
	Гкал
	 
	1115
	3623
	3623
	8361

	 
	подключение застройщиков
	Гкал
	 
	5767
	20079
	39824
	65670

	2
	Затраты на реализацию программы по реконструкции котельной №40
	тыс. руб.
	83 559,0
	118 025,0
	92 474,5
	88 754,7
	382 813,2

	3
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	                   -     
	29 506,3   
	 23 118,6   
	22 188,7   
	74 813,6

	 
	Всего инвестиционные затраты
	тыс. руб.
	83 559,0
	147 531,3
	115 593,1
	110 943,4
	457 626,8

	4
	Амортизационные отчисления
	тыс. руб.
	                   -     
	9 372,5   
	19 287,1   
	30 947,3   
	59 606,9

	5
	Всего необходимой валовой выручки
	тыс. руб.
	83 559,0   
	138 158,8   
	96 306,0   
	79 996,1   
	398 019,9



Суммарные затраты на проведение работ по инвестиционной программе «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо» оцениваются в 382 813,3 тыс. рублей. В связи с реализацией инвестиционной программы у предприятия увеличатся налоговые отчисления по налогу на прибыль и составят 74 813,6 тыс. рублей. Таким образом, всего необходимая валовая выручка составит 457 626,9 тыс. рублей. 


Проектные работы и мероприятия по реконструкции, проводимые в 2010 году, профинансированы  за счет бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение» в объеме 83 559,0 тыс. рублей.  Остальные  работы  предполагается  осуществлять за счет инвестиционной надбавки к тарифу на отпускаемую тепловую энергию  и тарифа на подключение к системе теплоснабжения новых потребителей-застройщиков.

7.4.3. Операционный денежный поток по услуге теплоснабжения с учетом мероприятий по реконструкции котельной № 40

Таблица 21
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм-я
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	Всего за период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	6

	1
	Всего необходимой валовой выручки для финансирования инвестиционной программы
	тыс. руб
	83 559,0   
	138 158,8   
	 96 306,0   
	79 996,1   
	398 019,9   

	 
	в т.ч профинансировано из бюджета муниципального образования
	тыс. руб
	 83 559,0   
	                 -     
	                 -     
	                 -     
	83 559,0   

	2
	Необходимая валовая выручка для финансирования инвестиционной программы без учета бюджетного финансирования
	тыс. руб
	                  -     
	 138 158,8   
	96 306,0   
	79 996,1   
	314 460,9   

	 
	в т.ч.        -инвестиционная составляющая в тарифе
	тыс. руб
	                 -     
	15 623,5   
	29 571,6   
	47 142,3   
	92 337,4   

	 
	                 -тариф за подключение
	тыс. руб
	                 -     
	122 535,3   
	66 734,4   
	32 853,8   
	222 123,5   

	3
	Объем реализации тепловой энергии
	Гкал
	                 -     
	30 740,0   
	47 560,0   
	67 305,0   
	 145 605,0   

	4
	Тариф на услугу теплоснабжения 
	руб/ Гкал
	                 -     
	1 598,17   
	2 192,96   
	2 139,21   
	 

	5
	Инвестиционная надбавка к тарифу
	руб/ Гкал
	                 -     
	          634,16   
	          634,16   
	          634,16   
	          634,16   

	6
	Выручка от реализации по тарифу (без НДС) без инвестиционной надбавки надбавки
	тыс. руб
	                 -     
	49 127,7   
	104 297,2   
	143 979,5   
	297 404,4   

	7
	Выручка от реализации (без НДС) по инвестиционной надбавке 
	тыс. руб
	                  -     
	 19 494,2   
	 30 160,7   
	 42 682,2   
	92 337,1   

	8
	Нагрузки, подключаемые к системе теплоснабжения в результате реконструкции котельной № 40
	Гкал/ час
	                  -     
	            7,213   
	            8,774   
	          13,040   
	          29,027   

	9
	Тариф на подключение к системе теплоснабжения застройщиков (согласно выданным ТУ и перспектива), без НДС
	тыс.руб /Гкал /час
	                  -     
	7 652,31   
	7 652,31   
	7 652,31   
	 7 652,31   

	10
	Выручка за подключение к системе теплоснабжения
	тыс. руб
	                  -     
	55 196,1   
	67 141,4   
	 99 786,1   
	222 123,6   

	11
	Итого  операционный  денежный  поток  на  финансирование  инвестиционной  программы (п.7+п.10)
	тыс. руб
	                  -     
	74 690,3   
	97 302,1   
	142 468,3   
	314 460,7   


7.4.4. Прогноз отпускного тарифа на услугу теплоснабжения для потребителей (без НДС)

Таблица 22
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объем поставок по всем потребителям
	Гкал
	10 021
	30 740
	47 560
	67 305

	2
	Экономически обоснованный тариф на услугу теплоснабжения
	Руб/Гкал
	1 389,71
	1 598,17
	2 192,96
	2 139,21

	3
	Инвестиционная надбавка к тарифу
	Руб/Гкал
	0
	634,16
	634,16
	634,16

	4
	Экономически обоснованный тариф с учетом инвестиционной надбавки
	Руб/Гкал
	1389,71
	2 232,33
	2 827,12
	2 773,37




7.4.5.  Расчет тарифа на подключение к системе теплоснабжения в результате реконструкции котельной № 40 (без НДС)

Таблица 23
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Года реализации программы 2011-2013 гг.

	
	
	
	Всего за период

	1
	Всего необходимой валовой выручки на реализацию инвестиционной программы
	тыс.руб.
	398 019,9

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 

	1.1
	бюджет муниципального образования
	тыс.руб.
	83 559,0 

	1.2
	инвестиционная составляющая в тарифе
	тыс.руб.
	92 337,4 

	1.3
	тариф на подключение к системе теплоснабжения новых потребителей-застройщиков
	тыс.руб.
	222 123,5 

	2
	Объем реализации тепловой энергии
	Гкал
	145 605,0 

	2.1
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	руб/Гкал
	634,16 

	3
	Нагрузки, подключаемые к системе теплоснабжения в результате реконструкции котельной № 40
	Гкал/час
	29,027

	4
	Тариф на подключение к системе теплоснабжения застройщиков (согласно выданным ТУ и перспектива), без НДС
	тыс.руб/
Гкал/час
	7652,31



7.5. Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

7.5.1. Срок окупаемости программы

Срок окупаемости инвестиционной программы – срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопительной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение (согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999г.).
Расчет срока окупаемости инвестиционной программы по реконструкции котельной 

Таблица 24

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм-я
	Объем по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объем инвестиций
	тыс.руб
	83559
	147531,3
	115593,1
	110943,4

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	капитальные вложения
	тыс.руб
	83559
	118025
	92474,5
	88754,7

	1.2.
	налог на прибыль
	тыс.руб
	                  -     
	29 506,3   
	  23 118,6   
	22 188,7   

	2
	Объем инвестиций нарастающим итогом
	тыс.руб
	83 559,0   
	 231 090,3   
	346 683,4   
	  457 626,8   

	3
	Финансирование из бюджета муниципального образования
	тыс.руб
	  83 559,0   
	                  -     
	                  -     
	                  -     

	4
	Финансирование из бюджета муниципального образования нарастающим итогом
	 
	 83 559,0   
	83 559,0   
	83 559,0   
	83 559,0   

	5
	Выручка на финансирование инвестиционной программы (инвестиционная составляющая в тарифе, подключение к системе теплоснабжения)
	тыс.руб
	                  -     
	74 690,2   
	  97 302,1   
	 142 468,2   

	6
	То же нарастающим итогом 
	тыс.руб
	                   -     
	74 690,2   
	171 992,3   
	314 460,5   

	7
	Амортизация
	тыс.руб
	                  -     
	 9 372,5   
	 19 287,1   
	30 947,3   

	8
	Амортизация нарастающим итогом
	тыс.руб
	                   -     
	9 372,5   
	  28 659,6   
	59 606,9   

	9
	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию
	тыс.руб
	                  -     
	19 494,2   
	  30 160,7   
	42 682,2   

	10
	Инвестиционнаясоставляющая в тарифе нарастающим итогом
	тыс.руб
	                  -     
	19 494,2   
	49 654,9   
	 92 337,1   

	11
	Выручка за подключение к системе теплоснабжения
	тыс.руб
	                  -     
	 55 196,1   
	67 141,4   
	 99 786,1   

	12
	Выручка за подключение к системе теплоснабжения нарастающим итогом
	тыс.руб
	                  -     
	55 196,1   
	122 337,5   
	 222 123,6   

	13
	Сумма (4+6+8)
	тыс.руб
	        83 559,0   
	167 621,7   
	284 210,9   
	457 626,4   

	14
	Разница (13-2)
	тыс.руб
	                  -     
	-  63 468,6   
	- 62 472,5   
	-     0,4   


Таким образом, затраты на инвестиционную программу окупятся в течении реализации инвестиционной программы до конца 2013 года при условии запланированного поэтапного подключения застройщиков.
7.5.2. Чистый дисконтированный доход (чистый приведенный эффект) (NPV)

В экономическом анализе для измерения текущей и будущей стоимости одной денежной мерой применяется прием дисконтирования. Процентная ставка при расчете чистого дисконтированного дохода применяется в размере 8 % (ставка рефинансирования Центробанка РФ). Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу.

Таблица 25
	№ п/п
	Год
	Денежный поток (чистая прибыль), тыс.руб
	Капитальные вложения, тыс.руб
	Приведенная стоимость денежного потока, тыс.руб
	Приведенная стоимость капитальных вложений, тыс.руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2010
	83559
	83559
	77369,4
	77369,4

	2
	2011
	74690,2
	118796,7
	64034,8
	101849

	3
	2012
	97302,1
	72597,7
	77241,5
	57630,4

	4
	2013
	142468,2
	107859,9
	104718,4
	79280,2

	 
	Итого
	398019,5
	382813,3
	323364,1
	316129


Чистый дисконтированный доход, при ставке 8 %, составит 7 235,1 тыс. рублей.

7.5.3. Показатель прибыльности (индекс доходности) программы (PI)

Показатель прибыльности представляет собой отношение суммы приведенных эффектов (доходов) к величине капитальных вложений. Значение данного показателя при оценке инвестиционного проекта является положительным, если оно больше 1.

Показатель прибыльности инвестиционного проекта по реконструкции котельной № 40 составит 1,023

7.5.4. Сводная таблица показателей эффективности инвестиционной программы

Таблица 26
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Год реализации

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6

	1
	Среднеотпускной тариф по услуги теплоснабжения
	руб/Гкал
	1389,71
	1598,17
	2192,96
	2097,26

	2
	Инвестиционная надбавка к тарифу
	руб/Гкал
	              -     
	634,16
	634,16
	634,16

	3
	Срок действия инвестиционной надбавки
	лет
	3

	4
	Прогнозный среднеотпускной тариф по услуге теплоснабжения с учетом инвестиционной  надбавки
	руб/Гкал
	1389,71
	2232,33
	2827,12
	 

	5
	Срок окупаемости
	лет
	3

	6
	Ставка дисконтирования
	%
	8

	7
	Чистый дисконтированный доход
	тыс.руб
	7 235,1 

	8
	Показатель прибыльности
	 
	1,023


8. Заключение

Реализация данной инвестиционной программы имеет высокую экономическую и социальную значимость. После реконструкции котельной будет обеспечено надежное и бесперебойное снабжение  населения  услугой теплоснабжения  (отопление  и горячее водоснабжение). 

Увеличение мощности котельной и строительство новых тепловых сетей позволит обеспечить тепловой энергией перспективное жилищное и производственное строительство. После реконструкции на выработку тепловой энергии будет использоваться более дешевое топливо – природный газ, что позволит снизить себестоимость услуги теплоснабжения (стоимость газа с учетом транспортировки и снабженческо-сбытовых надбавок в 3 раза ниже стоимости мазута).

Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению позволит завершить переход к 100% оплате потребляемых услуг (отопление и ГВС) без резкого увеличения размера платы для населения.

Кроме того, за счет снижения выброса загрязняющих веществ в атмосферу при переводе котельной с мазута на газ, улучшится экологическая ситуация в поселении.
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