	ПЛАН-ГРАФИК ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

	№
п.п.
	Наименование объекта
	Протяженность трассы
	Стадия
	Ориентировочные сроки исполнения
	Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)
	Стадия
	Ориентировочные сроки исполнения
	Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)
	Стадия
	Ориентировочные сроки исполнения
	Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)

	1
	Строительство трассы подводящего газопровода с целью газоснабжения деревни Заневка 
	1610
метров
	ИРД
	01.06.
2011г.
	100
	ПИР
	01.02.
2012 г.
	1 800
	СМР
	01.03.
2013 г.
	6 500

	2
	Строительство трассы подводящего газопровода с целью газоснабжения деревни Новосергиевка (73 дома и 32 квартиры)
	4950
метров
	ИРД
	01.06.
2011г.
	100
	ПИР
	01.02.
2012 г.
	2 950
	СМР
	01.03.
2013 г.
	13 700

	3
	Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения жилых домов по ул. Новой в деревне Суоранда (70 домов)
	300
метров
	ИРД
	выполнено
	-
	ПИР
	01.11.
2011 г.
	450
	СМР
	01.12.
2012 г.
	1 100

	4
	Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения жилых домов по ул. Ржавского в деревне Суоранда (70 домов)
	550
метров
	ИРД
	выполнено.
	-
	ПИР
	01.11.
2011 г.
	500
	СМР
	01.12.
2012 г.
	3 200

	5
	Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения пяти жилых домов в деревне Янино-1 (4/1,/4/16,4/29,4/38,4/4)
	360
метров
	ИРД
	выполнено
	-
	ПИР
	01.11.
2011 г.
	320
	СМР
	01.12.
2012 г.
	1 500

	6
	Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения 64-х жилых домов в деревне Янино-1 (линии)
	1500
метров
	ИРД
	01.09.
2011г.
	100
	ПИР
	01.07.
2012 г.
	1 900
	СМР
	01.06.
2013 г.
	6 500

	7
	Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения пятидесяти жилых домов в деревне Янино-1 (южная часть)
	1500
метров
	ИРД
	01.09.
2011г.
	100
	ПИР
	01.07.
2012 г.
	1 900
	СМР
	01.07.
2013 г.
	6 500

	8
	Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения жилых домов в деревне Янино-2 
	2500
метров
	ИРД
	01.12.
2011г.
	100
	ПИР
	01.12.
2012 г.
	3 200
	СМР
	01.10.
2013 г.
	10 600

	9
	Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения жилых домов в деревне Суоранда, ул. Бассейная, Рабочая, Нагорная, Средняя, Подгорная, Центральная
	2500
метров
	ИРД
	01.12.
2011г.
	100
	ПИР
	01.12.
2012 г.
	3 200
	СМР
	01.05.
2014 г.
	10 600

	10
	Строительство трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения деревни Новосергиевка
	1500
метров
	ИРД
	01.12.
2011г.
	100
	ПИР
	01.03.
2012г.
	1 900
	СМР
	01.05.
2014 г.
	6 500

	11
	Строительство трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения деревни Заневка (100 домов)
	1 800 метров
	
	01.12.
2011 г.
	100
	ПИР
	01.03.
2012 г.
	2 100
	СМР
	01.05.

2014 г.
	8 000

	
	ИТОГО
	19 070
	
	
	800
	
	
	20 220
	
	
	68 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	∑-89 220


